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1. Introductie 
Chinese Radio & TV (CRTV) wil een nieuwe website met veel interactie tussen de gebruiker en de 
medewerkers. 
 
Dit document dient als voortgangsrapportage en plan van aanpak voor een specifiek onderdeel voor 
het CRTV project. In ons eerst onderdeel bakenen we duidelijk de scope af van dit deelproject. 
 
Vervolgens bespreken we de requirements van CRTV welke relevant zijn voor dit deelproject. Hierna 
presenteren we ons plan van aanpak en de planning. 
 
Vervolgens documenteren we de designfase en de tegengekomen obstakels en genomen design 
decisions. 

2. Scope deelopdracht 
De deelopdracht omhelst het verzorgen van de user backend voor de nieuwe CRTV website. Op basis 
van de requirements van CRTV zal er een centrale gebruikersdatabase moeten worden aangelegd 
welke kan worden beheerd door een administrator.  
  
De gebruikers in deze database moeten toegang krijgen tot diverse modules en modules ter 
bevordering van coöperatie en interactie. 
 

3. Requirements 
Deze requirements zijn overgebracht door Paulus Klerk van Harlequins aan Stijn Nijhuis tijdens 

verschillende meetings en gesprekken. De requirements zijn genummerd en worden eerst tekstueel 

en vervolgens in de vorm van Use Case diagrammen. 

Opmerking: Deze requirements zijn geenszins volledig maar hebben – net zoals alle andere 

onderdelen van dit document – uitsluitend betrekking op de in 2 besproken deelopdracht. 

De requirements zijn opgedeeld in verschillende modules welke een bepaald gebied aan 

samenhangende functionaliteiten bevatten, deze modules zijn als volgt: 

 Gebruikersmodule: Bestaat uit een frontend waarin gebruikers zichzelf kunnen aanmelden 

en inloggen alsmede een backend waarin de beheerder aanmeldingen kan goedkeuren of 

afkeuren en geregistreerde gebruikers kan beheren. 

 Foto&Video module: Alle bezoekers moeten het geuploade foto –en videomateriaal kunnen 

bekijken. Geregistreerde gebruikers moeten dit materiaal via de backend kunnen beheren. 

 Agendamodule: Voor geregistreerde gebruikers moet het mogelijk zijn agenda’s up te loaden 

en deze in te zien. 

 Nieuwsmodule: Bezoekers moeten op de hoofdpagina nieuwsberichten kunnen lezen welke 

te beheren zijn door geregistreerde gebruikers via een backend. 

 Mailingmodule: Het moet voor ingelogde gebruikers mogelijk zijn mailings aan te maken en 

te verzenden aan bezoekers. 



 Informatiepagina-module:  Voor een goede informatievoorziening moet er een centraal 

archief komen met alle informatie welke relevant is voor de gebruikers van CRTV kan worden 

uitgewisseld en beheerd. 

3.1 Functionele requirements 

Gebruikersmodule: 

[FR1] Bezoekers moeten zich kunnen inschrijven als gebruiker op de CRTV website, ze zijn hierna 

echter niet meteen lid. 

[FR2] Beheerders en gebruikers moeten kunnen inloggen op de CRTV website. 

[FR3] Ingelogde beheerders moeten binnenkomende verzoeken voor registraties kunnen 

accepteren/afwijzen. 

[FR4] Ingelogde beheerders moeten kunnen zoeken door de gebruikersdatabase. 

[FR5] Ingelogde beheerders moeten gebruikers kunnen verwijderen. 

[FR6] Ingelogde beheerders en gebruikers zelf moeten de inschrijfgegevens van gebruikers kunnen 

wijzigen.  

[FR7] Ingelogde gebruikers en beheerders moeten zich kunnen uitloggen uit CRTV. 

Foto’s en video-module: 

[FR8] Ingelogde gebruikers moeten foto’s en video’s kunnen toevoegen, onderverdeeld in albums 

welke ook aan te maken zijn. 

[FR9] Ingelogde gebruikers moeten de toegevoegde foto’s en video’s kunnen verwijderen en wijzigen 

alsmede albums. 

Agendamodule: 

[FR10] Ingelogde gebruikers moeten een eigen agenda kunnen maken 

[FR11] Deze agenda moet kunnen worden afgeschermd tegen andere gebruikers 

[FR12] Aan deze agenda moeten afspraken kunnen worden toegevoegd. 

[FR13] De toegevoegde afspraken moeten kunnen worden verwijderd en/of gewijzigd. 

Nieuwsmodule: 

[FR14] Ingelogde beheerders moeten nieuwsberichten en mp3bestanden kunnen toevoegen. 

[FR15] Ingelogde gebruikers moeten deze nieuwsberichten en mp3bestanden via een RSS-reader 

kunnen lezen/beluisteren. 

Mailingmodule: 

[FR16] Ingelogde beheerders moeten mailinglists kunnen aanmaken van gebruikers. 



[FR17] Ingelogde beheerders moeten mailings kunnen aanmaken. 

[FR18] Ingelogde beheerders moeten mailings kunnen verzenden naar de gebruikers welke zich op 

een mailinglist bevinden. 

Informatiepagina-module 

[FR19] Ingelogde gebruikers moeten zelf informatiepagina’s aan kunnen maken. 

[FR20] Ingelogde gebruikers moeten informatie op deze pagina’s kunnen aanpassen of verwijderen. 

 

3.2 Niet-functionele requirements 

[NFR1] De taal van de website en alle achterliggende systemen en programma’s moet Engels zijn. 

[NFR2] De site en alle systemen moeten gaan draaien op een LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 

omgeving bij een shared webhost met PHP4 safe modus aan. 

[NFR3] Er moet een zo gebruiksvriendelijk mogelijke omgeving worden gecreëerd, gebruik makende 

van zoveel mogelijk vernieuwende technieken op het gebied van gebruikersinterfaces. 

[NFR4] Er is sprake van grote tijdsdruk bij deze opdracht: Het geheel moet afgerond zijn in de maand 

oktober. 

[NFR5] De opgeleverde code/systemen moeten makkelijk aan te passen/te onderhouden zijn door 

andere programmeurs/technici. 

3.3 Use Case diagrams 

Beschrijving van de Actors: 

 Bezoeker: Een bezoeker welke niet is ingelogd en de CRTV website bezoekt 

 Gebruiker: Een(eventueel) ingelogde bezoeker van de CRTV website welke zich reeds eerder 

heeft geregistreerd. 

 Beheerder: Een gebruiker met speciale rechten welke behoort tot de staff van CRTV. 

Gebruikers backend:  



 

 



 

 



 

 

 

 



4. Planning 

4.1 Plan van aanpak 

Vanwege de grote tijdsdruk (NFR4) en het feit dat de code makkelijk te onderhouden en dus goed 

gedocumenteerd moet zijn (NFR5) is ervoor gekozen om zoveel mogelijk te gaan kijken naar 

bestaande opensource projecten en deze eventueel aan te passen aan de behoeftes van CRTV. 

Omdat het wel noodzakelijk is dat gebruikers op 1 centraal punt inloggen en beheerd kunnen worden 

(FR1 t/m 7) zullen de gebruikte modules aan te passen moeten zijn zodat er makkelijk gebruik kan 

worden gemakt van een externe database met authenticatie gegevens. 

4.2 Tijdschema 

In deze planning zal per module een schatting worden gegeven van de te verwachten 

tijdsinvestering, uitgaande van parttime werk en overhead ivm overleg. Tevens staan deze modules 

genoemd in de volgorde van oplevering aan CRTV.  

Gebruikersmodule:  3 weken 

Nieuwsmodule:  3 weken 

Foto&Video-module: 2 weken 

Agendamodule:  1 week 

Mailingmodule: 2 weken 

Informatiepagina-module: 2 weken 

 



5. Ontwerp / Modules 
In dit onderdeel lichten we per module het functionele ontwerp toe van de te ontwikkelen en/of de 

over te nemen applicatie toe. In het volgende onderdeel zal het implementatietraject worden 

besproken waarin de specifieke keuzes worden toegelicht. 

5.1 Gebruikersmodule 

Er is gekozen om de gebruikersbackend zelf te ontwikkelen omdat de benodigde code te overzien 

valt en we op deze manier volledige controle hebben over alle in te voeren velden en de database zo 

kunnen inrichten dat een optimale integratie met alle andere modules. 

Er is gekeken naar standaard open-source CMS systemen als Joomla en Mambo. Al deze systemen 

hebben gemeen dat ze veels te veel functies en opties met zich meebrengen. Voor CRTV is een 

minimum aan gebruikersbeheer voldoende. 

Er zijn slechts twee permissieniveaus nodig: Beheerders en gebruikers. Dit omdat CRTV een platte 

organisatiestructuur heeft met een vaak wisselend aantal medewerkers en geen sprake is van een 

duidelijke hiërarchie. 

5.1.1 Activity flows 

Ter indicatie is hier één activity flow diagram afgebeeld om de inlogprocedure en de interactie tussen 

de gebruiker en het te ontwikkelen systeem te verduidelijken. Voor een volledig overzicht van 

activity flows van deze module zie Appendix A. 

Inloggen gebruiker: 



 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2. DB ontwerp gebruikersmodule 

 

5.1.3. Werkzaamheden gebruikersmodule 

Voor de gebruikersmodule zal een database moeten worden opgezet welke te koppelen is aan de 

verschillende andere modules. Het is de bedoeling dat de inloggegevens welke staan opgeslagen in 

de gebruikersmodule kunnen worden gebruikt om in te loggen op alle andere modules. 

Tevens dient er een backend interface te worden ontwikkeld voor beheerders via welke zij inzicht 

kunnen krijgen in de geregistreerde gebruikers en deze gebruikersgegevens kunnen inzien en 

bewerken/verwijderen. 

5.2 Foto/video module 

Na een onderzoek van alle bestaande oplossingen voor het online beheren en aanbieden van 

foto&video-content blijkt dat er voldoende bestaande en passende oplossingen aanwezig zijn zodat 

zelf ontwikkelen geen noodzaak is. Het zelf ontwikkelen van een oplossing zal teveel tijd kosten: 

Beter is het om een bestaande oplossing te nemen en deze eventueel hier en daar iets aan te passen 

aan de behoeftes van CRTV. 

Verschillende bestaande alternatieven zijn overwogen, o.a. Flickr, Gallery etc. Uiteindelijk is de keuze 

gevallen op Coppermine vanwege de redenen: 

 Met GD2 zijn foto’s automatisch aan te passen na het uploaden. 



 Er is een duidelijke functie voor beheerders om foto’s te beheren en albums toe te voegen. 

 De databasestructuur is relatief simpel vergeleken met de alternatieven. 

 Er is door middel van bridges een voorziening ingebouwd voor het integreren van een 

externe gebruikersdatabase. 

 

5.2.1 DB ontwerp Coppermine 

Zie hieronder voor het databaseontwerp van Coppermine. Alleen de tabellen welke relevant zijn voor 

integratie met de Gebruikersmodule zijn afgebeeld, omdat een compleet databaseschema teveel 

ruimte zou innemen. 

 

 



5.2.2 Werkzaamheden Coppermine 

In het kort zal Coppermine op twee punten moeten worden aangepast:  

1) De gebruikersdatabase zal op de een of andere manier gekoppeld moeten worden aan de 

centrale gebruikersdatabase welke behoort tot de gebruikersmodule en besproken is in 

onderdeel 5.1.  

2) Coppermine ondersteunt standaard geen videobestanden, er zal van ten minsten één 

formaat videobestanden moeten kunnen worden geupload naar Coppermine. 

Voor een gedetailleerde uitwerking verwijzen we u graag door naar onderdeel 6. 

5.3 Nieuwsmodule 

Verschillende alternatieven zijn overwogen maar uiteindelijk is de keuze gevallen op het zelf 

ontwikkelen hiervan om de volgende redenen: 

 Alle bestaande tools beschikken over veel extra functies welke niet van toepassing zijn op 

CRTV. 

 Het zelf ontwikkelen van een module met basisfuncties kan binnen de tijd welke beschikbaar 

is voor de opdracht gerealiseerd worden. 

 Het zelf ontwikkelen geeft ons de mogelijkheid exact aan de wensen van CRTV te voldoen en 

ook een interface te creëren die exact aansluit op de verwachtingen van CRTV en niet voor 

onnodige verwarring zorgt. 

 

5.3.1. Activity flows nieuwsmodule 

Omdat de nieuwsmodule een geheel zelf te ontwikkelen module is zijn er – net als bij de 

gebruikersmodule – UML activity diagrams ontworpen om de interactie tussen de gebruiker en het 

systeem inzichtelijk te maken. Omdat de verschillende interacties welke zijn geformuleerd in de 

functionele eisen bijzonder op elkaar lijken is ervoor gekozen één activity-diagram hier weer te 

geven. 



 



5.3.2. DB ontwerp nieuwsmodule 

 

5.3.3. Werkzaamheden nieuwsmodule 

Voor de nieuwsmodule moet een database worden opgezet welke direct kan worden gekoppeld aan 

de user-tabel van de gebruikersmodule. 

 

Bovenop deze database moet zowel een frontend als een backend systeem worden ontwikkeld. Via 

het frontend -systeem moeten de nieuwsberichten te bekijken zijn en dit frontend-systeem moet 

geïntegreerd worden met de startpagina van de CRTV-website. Het backend-systeem moet 

beschikbaar worden via het beheerdersmenu en via deze weg moet het mogelijk zijn alle 

nieuwsberichten te beheren en nieuwe nieuwsberichten toe te voegen welke vervolgens zichtbaar 

zullen zijn op de website. 



5.4 Agenda module 

Verschillende alternatieven zijn overwogen. Het zelf ontwikkelen bleek al snel niet nodig te zijn 

omdat er veel passende alternatieven zijn waaruit gekozen kan worden. 

 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op iCalendar om de volgende redenen: 

 

 PHP iCalendar maakt gebruik van het alom bekende Ical formaat. 

 Het Ical formaat stelt ons in staat kalenders te importeren uit vrijwel alle bestaande  

kalenderapplicaties. 

 Het Ical formaat stelt ons in staat kalenders te exporteren naar vrijwel alle bestaande 

kalenderapplicaties. 

 PHP iCalendar maakt niet gebruik van een database waardoor integratie met een externe 

gebruikersdatabase relatief simpel te realiseren is. 

 

5.4.1. Werkzaamheden PHPiCalendar 

PHPiCalendar gebruikt geen database-backend maar gebruikt ical-bestanden om informatie in op te 

slaan. Omdat het uitsluitend de wens is nieuwe kalenders te kunnen toevoegen hoeven er slechts 

een beperkt aantal zaken te worden aangepast aan de code. 

Allereerst moet er een koppeling gemaakt worden met de gebruikersdatabase zodat alleen ingelogde 

gebruikers kalenders kunnen inzien en toevoegen. 

Daarnaast moet er een interface worden ontwikkeld in de beheerdersbackend via welke de ical-

bestanden zijn toe te voegen. De interface om deze uit te lezen is reeds meegeleverd met 

PHPiCalendar. 

5.5 Mailing module 

Voor de mailingmodule bleek ook al snel dat er zeer veel bestaande alternatieven zijn welke goed 

aansluiten op de wensen van CRTV. Uiteindelijk is de keuze gevallen op PHPList om de volgende 

redenen: 

 

 De structuur van de database is weliswaar omvangrijk maar het gebruikersgedeelte is goed te 

vervangen door een externe database. 

 PHPList bevat een uitgebreide featureset welke vrijwel allemaal nuttig zijn voor CRTV. 



5.5.1 DB ontwerp PHPList 

 

5.5.2. Werkzaamheden PHPList 

Net als alle andere modules moet PHPList worden gekoppeld aan de gebruikersdatabase. De 

webinterface voor het aanmaken, verzenden en beheren van mailings zijn reeds ontwikkeld en 

hoeven dus slechts aangepast te worden aan het design van CRTV en te worden geïntegreerd in de 

diverse menu’s. 



5.6 Informatie pagina module 

Voor deze module werd al snel duidelijk dat een Wiki-implementatie de beste oplossing zou zijn 

omdat dit een mooie, gestandaardiseerde manier is om informatie op te slaan, te raadplegen en ook 

up-to-date te houden voor de backend-gebruikers van CRTV. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op  de implementatie Wikka Wiki om de volgende redenen: 

 Wikka Wiki maakt gebruik van het Wiki-systeem. 

 Het Wiki systeem sluit het beste aan bij de behoeftes van CRTV. 

 Binnen de verschillende Wiki-alternatieven is Wikka Wiki het meest clean en simpel. 

 Voor CRTV voldoen de features van Wikka Wiki en zijn er weinig overbodige features welke 

voor verwarring zouden kunnen zorgen. 

 Het databaseschema van Wikka Wiki is redelijk simpel en dus gemakkelijk te integreren met 

een externe gebruikersdatabase. 

5.6.1. DB Ontwerp Wikka Wiki 

 

5.6.2. Werkzaamheden Wikka Wiki 

Ook Wikka Wiki moet worden geïntegreerd met de gebruikersdatabase. Daarnaast hoeft er weinig te 

worden aangepast behalve de integratie in de CRTV website en lay-out. 

 

 

 



6 Realisatie / Modules 
In dit onderdeel wordt per module de gekozen implementatie toegelicht alsmede de gebruikte 

testmethode. Voor de volledig zelf te ontwikkelen modules is deze toelichting uitgebreider dan voor 

de te integreren opensource software. 

Een algemene keuze voor de CRTV website is het scheiden van phpcode en html. Dit omdat er tijdens 

het project verschillende mensen aan de lay-out en code zullen moeten werken: Het scheiden van 

deze twee zorgt ervoor dat dit efficiënt kan gebeuren zonder dat er aanpassingen worden gedaan 

welke negatieve gevolgen kunnen hebben. 

Om php en html goed te kunnen scheiden is het gebruik van een templating engine een goede 

oplossing. Er zijn veel beschikbare templating-engines – verschillende zijn bekeken maar uiteindelijk 

is de keuze gevallen op Smarty om de volgende redenen: 

 Smarty is uitstekend gedocumenteerd 

 Smarty is lichtgewicht: er zijn veel features maar deze kunnen naar keuze  gebruikt worden. 

 De ontwikkelaars hebben reeds uitstekende ervaringen met Smarty. 

Een andere keuze welke gemaakt moest worden is welke programmeertaal er gebruikt dient te 

worden. Vanwege de eis dat de applicatie portable moet zijn naar zoveel mogelijk verschillende 

hosting-omgevingen is gekozen voor PHP4. Er had ook gekozen kunnen worden voor PHP5 maar op 

het moment van ontwikkeling was PHP4 een stuk breder ondersteund door hostingproviders dan 

PHP5. 

Ten slotte dient er gekozen te worden voor een database systeem. Gezien het feit dat er geen budget 

is voor de aanschaf van een systeem als bijvoorbeeld MS SQL en/of Oracle zijn de keuzes enigszins 

beperkt. Uiteindelijk moest er gekozen worden tussen MySQL en PostgreSQL. De keuze os op MySQL 

gevallen vanwege het feit dat deze database-software door nagenoeg elke hostingprovider wordt 

ondersteund in tegenstelling tot PostgreSQL. 

6.1. Realisatie gebruikersmodule 

Er is gekozen voor verschillende  PHP-pagina’s voor de verschillende functies als volgt: 

 user_registerform.php: Formulier waarop een gebruiker zich kan registreren als potentieel lid 

van de CRTV-crew. Nieuwe gebruikers moeten eerst goedgekeurd worden door een 

beheerder alvorens zijn toegang krijgen tot de backend. Wanneer formulier is ingevuld wordt 

er een HTTP POST gedaan naar user_doregister.php. 

 user_doregister.php: Verwerk registratiegegevens van gebruiker. Indien er fouten in de 

ingevulde gegevens zitten wordt e geredirect naar user_registerform.php. Indien alles klopt 

wordt de gebruiker  ingevoerd in de database als potentieel lid. 

 user_loginform.php: Formulier waarmee een geautoriseerde gebruiker kan inloggen op de 

backend door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. De gegevens worden gepost 

naar user_dologin.php. 



 user_dologin.php: Script welke de inloggegevens verwerkt. Indien deze onjuist zijn wordt er 

geredirect naar user_loginform.php met een foutmelding. Indien deze welk kloppen wordt er 

een sessievariabele gezet om aan te geven dan de gebruiker is ingelogd en wordt er 

geredirect naar de juiste startpagina (voor normale gebruikers user_index.php en voor 

beheerders admin_index.php). 

 user_index.php: Vanaf hier heeft de ingelogde gebruiker toegang tot de diverse andere 

modules van CRTV waarvan de implementatie verderop nader besproken zal worden. Tevens 

kan de gebruiker vanaf hier <TODO: Eigen gegevens aanpassen!> 

 admin_index.php: Startpagina voor beheerders. Naast de standaardfuncties welke ook 

worden aangeboden door user_index.php biedt deze pagina ook de volgende links: 

o “View new registrations” linkt naar admin_registrations.php 

o “Browse/Search users” linkt naar admin_useroverview.php 

 admin_registrations.php: Op deze pagina is een overzicht te zien van alle nieuwe registraties 

van potentiele leden welke goed- of afgekeurd moeten worden door een beheerder. 

Individuele leden zijn aanklikbaar via admin_newuserdetails.php. 

 admin_newuserdetails.php: Beoordeel de ingevulde gegevens van het potentiele lid en kies 

uit twee opties: Keur deze inschrijving goed als lid of wijs deze af. Beide geschied door een 

POST naar admin_dohandleregistration.php met de variabele ‘action’ om onderscheid te 

maken tussen beide acties. 

 admin_dohandleregsitration.php: Maak een ineschrijving definitief lid of wijs deze af. 

 admin_userovverview.php: Bekijk een overzicht van geregistreerde gebruikers. Er kan 

worden”ingezoomd” op een specifieke gebruiker door deze aan te klikken waarna er 

genavigeerd wordt naar de pagina admin_userform.php.  

 admin_userform.php: Op deze pagina zijn gegevens van ingeschreven leden direct aan te 

passen. Wanneer de gegevens wordt aangepast worden de nieuwe gegevens gepost naar 

admin_edituser.php. 

 admin_edituser.php: Wijzig de gegevens van het lid naar de nieuwe, ingevulde gegevens. 

 

Op de achtergrond wordt er door bovenstaande pagina’s gebruikgemaakt van het volgende User 

Management object:include/ UserManager.inc.php.  

6.2. Realisatie foto/video module 

In Coppermine zit een ingebouwde mogelijkheid om een externe database te gebruiken: Het gebruik 

van een bridge. Alle database-functionaliteit zit geëncapsuleerd in één file. Door zelf een bridge te 

ontwikkelen voor Coppermine kunnen we onze eigen database-structuur afdwingen. Zie voor meer 

informatie ook http://documentation.coppermine-gallery.net/bridging.htm. 

http://documentation.coppermine-gallery.net/bridging.htm


De bridge-file moet ten minste de volgende functies bevatten: 

- Constructor: 

 * Configureer alle waardes 

 * Connect naar db met connect() 

 * Delete oude sessies 

- session_update(): 

 * Update sessietijd van ingelogde usersessie 

- collect_groups(): 

 * Haal lijst op met alle groups 

 * Retourneer array met groups: udb_groups[groupid]=Groupname 

- cookie_extraction(): 

 * Haal id en password hash uit een cookie 

- login(user, pass): 

 * create_session() 

 * update_session() met login data als login goed is 

- login(user, pass): 

 * create_session() 

 * update_session() met login data als login goed is 

- create_session() 

 * Creeer een GUEST session 

- generateId() 

 * Retourneer een UNIEKE random id voor de session 

 * Check ook voor collisions (check in db of id echt uniek is) 

- is_group_child_of(src_group, target_group, group_type) 

 * Retourneer TRUE als src group een child is van parent group 

 * Retourneer FALSE als dat niet zo is 

- udb_hash_db(password): MEESTAL ONGEBRUIKT 

 * hash pasword 

 



- login_page(): 

 * Redirect naar login pagina 

- logout_page(): 

 * Redirect naar logout pagina 

- edit_profile(): 

 * Redirect naar profiel-edit pagina 

- view_users(): Ongebruikt? 

- view_profile(): Ongebruikt? 

- session_extraction(cookie_id): 

- get_users(options): NIET in elke bridge gevonden! (NIET IN MAMBO) 

 * Retourneer lijst met alle userdata 

6.3. Realisatie nieuwsmodule 

Er is gekozen voor verschillende  PHP-pagina’s voor de verschillende functies als volgt: 

 admin_index.php: Overzicht met administratieve functies: Hier is de optie om naar het 

overzicht van nieuwsitems te gaan en een nieuwsitem toe te voegen aan toegevoegd. 

 admin_itemform.php: Script dat het formulier toont om een nieuwsitem toe te voegen en dit 

formulier na een POST ook verwerk en dit item toevoegt aan de database. 

 admin_itemoverview.php: Script toont een overzicht met nieuwsitems bestemd voor de 

beheerder. Het overzicht is kaal zonder illustraties en er is de mogelijkheid een item in te 

laden in het script admin_itemform.php door erop te klikken. 

 news.php: Script is bestemd voor publiek gebruik en toont een overzicht van de nieuwste 5 

(instelbaar) nieuwsitems inclusief een korte omschrijving en een kleine versie van de 

afbeelding behorende bij dit item. Door op een item te klikken kan dit in meer detail bekeken 

worden via news_detail.php. 

 news_detail.php: Script dat het volledige nieuwsitem laat zien inclusief onder andere de 

volledige inhoud, een grote versie van de illustratie en de datum en plaats van het bericht. 

6.4. Realisatie agendamodule 

De volgende aanpassingen/toevoedingen aan de code van PHPiCalendar zijn gedaan: 

 config.inc.php: Pas script aan zodat het de beschikbare kalenders uit de database haalt op 

basis van de ingelogde user. 

 day.php: Aanpassen zodat info uit database gehaald wordt. 



 functions/calendar_functions.php: Aanpassen van functie availableCalendars zodat de 

rechten en beschikbare kalenders worden opgehaald uit de database. 

 functions/userauth_functions.php: Aanpassen functie user_login: Toevoegen MD5 encryptie 

van password en koppeling aan sessies van CRTV gebruikersmodule. 

6.5. Realisatie mailingmodule 

PHPList is zo’n uitgebreide applicatie met een enorme collectie scripts die aangepast zouden moeten 

worden dat de we de integratie andersom oppakken: We Pasen de inlogprocedure van de 

gebruikersmodule aan zodat er meteen ook een PHPList-inlog gedaan wordt op de achtergrond.  

De PHPList-usertabel wordt op een zelfde manier gevuld door het aanpassen van de code waarmee 

gebruikers worden toegevoegd aan de gebruikersmodule. 

6.6. Realisatie informatiepagina module 

Wikka Wiki is in principe gebruiksklaar: Er hoeven slechts een aantal zaken aangepast te worden: 

 actions/usersettings.php: Pas script aan zodat gegevens overeenkomen met de gegevens uit 

de gebruikersdatabase van CRTV. 

 libs/Wakka.class.php: functie LoadUsers() en andere user0gerelateerde functies aanpassen 

zodat de gegevens uit de gebruikersdatabase van CRTV worden gehaald. 

Enkele zaken uit Wikka Wiki dienen te worden gedisabled: 

 Registratie als nieuwe gebruiker. 

 Verwijderen van pagina’s 

 Toevoegen van pagina’s dient voorbehouden te zijn voor beheerders. 

7 Testen & Evaluatie 

7.1  Realisatie informatiepagina module 

Testen dient te worden uitgevoerd per module door een team wat bestaat uit leden van het 

ontwikkelteam en potentiële gebruikers van het systeem. Op basis van de feedback zal het systeem 

desgewenst aangepast worden waarna er opnieuw getest kan worden. 

7.2 Evaluatie 

Vanwege het wegvallen van leden uit het ontwikkelteam bleef er uiteindelijk slechts één lid over: 

Stijn Nijhuis. Nadat deze zijn werkzaamheden had voltooid bleef een reactie van de klant uit waarna 

het project helaas is blijven stilliggen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de nu ontwikkelde scripts og niet 

geheel gebruiksklaar en dient er nog getest en ontwikkelt te worden alvorens deze in gebruik kunnen 

worden genomen. 

 



Appendix A: Activity flow diagrams gebruikersmodule 
Registratie gebruiker: 



 

Zoek gebruiker: 



 

Verwijder gebruiker: 



 

 

Uitloggen: 



 
 

 


